



# Faktúra 200200338

**Dodávateľ**  
**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava BRATISLAVA  
 SLOVAKIA  
 IČO: 35683066  
 DIČ: 2020339211  
 IČ DPH: SK2020339211  
 Tel.: +421 2 52 444 525  
 Fax: +421 2 / 52 444 525  
 E-mail: eurobuil@netax.sk  
 Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

**Odberateľ** 91613 IČO: 00320862  
 IČ DPH: DIČ: 2021111444

**Obec Malá Lehota**  
 Malá Lehota 383  
 966 42 MALÁ LEHOTA  
 SLOVAKIA

| OBECNÝ ÚRAD MALÁ LEHOTA  |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Došlo dňa:<br>26.07.2012 | Registračná<br>značka: |
| Podacia číslo:<br>18/12  | ZH-LU                  |
| Prílohy:                 | vybavený:<br>T.        |

Dátum vystavenia: 24.07.12  
 Dátum vz.daň.pov.: 30.06.12  
 Dátum splatnosti: 23.08.12  
 Spôsob platby: Prevodný príkaz  
 Var. symbol: 200200338  
 Konšt. symbol: 0308  
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Kód banky: 0200  
 Č. účtu: 3633646112  
 SWIFT:  
 IBAN:

**Dodacia adresa**  
 Účet: 0200 3527422  
 Druh zmluvy: 12082011  
 Číslo objednávky:  
 Číslo príj.: 2026

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o diele č. 12082011 zo dňa 5. 12. 2011 a jej dodatku č. 1 vykonané práce na diele " Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota" v mesiaci jún 2012

| Kód | Popis                  | Množstvo | MJ           | Cena za MJ  | DPH % | Celkom bez DPH |
|-----|------------------------|----------|--------------|-------------|-------|----------------|
|     |                        | %        | Základ       | Čiastka DPH |       | Celkom         |
|     |                        | 20       | EUR 437,7400 | EUR 87,5500 |       | EUR 525,2900   |
|     | Rabat                  |          |              |             |       |                |
|     | Celkom                 |          |              |             |       | EUR 525,29     |
|     | Zaokrúhlenie           |          |              |             |       |                |
|     | Záloha                 |          |              |             |       | 0,00           |
|     | <b>Celkom k úhrade</b> |          |              |             |       | <b>525,29</b>  |

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

EURO-BUILDING, a.s.  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066

**OBEC**  
 MALÁ LEHOTA

Vystavil: Jajcajová Renáta  
 Tel., e-mail:

Strana: 1 / 1  
 Spracované v SAP Business One

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.6.2012

Počet príloh: .....

**ZHOTOVITEĽ**

**EURO - BUILDING a.s. BA**  
sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava

IČO: 35683066  
IČ DPH: SK2020339211

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Malá Lehota  
sídlo: Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota

IČO: 00320862  
IČ DPH:

Stavba: **Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD č.12082011**  
Miesto: Malá Lehota

**Údaje v EUR**

|                               |                              |                       |       |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------|
| 1. Celkový náklad z rozpočtu: |                              |                       |       | 7 139,04                  |
|                               | do začiatku<br>fakt. mesiaca | fakturovaný<br>mesiac |       | do konca<br>fakt. mesiaca |
| 2. Stavebné práce CÚ ponuka   | 0,00                         | 437,74                |       | 437,74                    |
| 3. DPH                        | 0,00                         | 20.00 %               | 87,55 | 87,55                     |
| 4. Celkom                     | 0,00                         | 525,29                |       | 525,29                    |

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

|  |   |
|--|---|
| <p>Za zhotoviteľa:</p> <p style="text-align: center;"><b>EURO-BUILDING, a.s.</b><br/>Podunajská 23<br/>821 06 Bratislava<br/>IČO: 35 683 066</p> <p>podpis </p> | <p>Za objednávateľa:</p> <p style="text-align: center;"><b>OBEC<br/>MALÁ LEHOTA</b></p> <p>podpis </p> |
|--|---|

V Bratislave

Dátum: 9. 7. 2012

## Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD  
Objednávateľ: Obec Malá Lehota  
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Od: 1. 6. 2012  
Do: 30. 6. 2012  
Dátum: 9. 7. 2012

| Kód | Zakazka  | Cena bez DPH | DPH   | Cena s DPH | Náklad prestavané |
|-----|--|--------------|-------|------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3            | 4     | 5          | 6                 |
|     | Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - úpravy, dodatky a doplnky | 437,74       | 87,55 | 525,29     | 0,00              |
| 01  | Stavebná časť  | 437,74       | 87,55 | 525,29     | 0,00              |
| 02  | Zdravotechnika   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00              |
| 03  | Vykurovanie  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00              |
| 04  | Odpočty  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00              |

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066





## KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.6.2012

Název stavby: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - úpravy, dodatky a doplnky

JKSO

Název objektu: Stavebná časť

EČO

Miesto

Malá Lehota

Objednávateľ: Obec Malá Lehota

IČO

IČ DPH

00320862

Projektant

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211



Rozpočet číslo: Spracoval

Dňa

Ing. Dagmar Veselá

09.07.2012

### Náklady čerpania v EUR

| A   | Základné rozp. náklady | B  | Doplnkové náklady      | C                               | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|---|------------------------|----|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------|
| 1   | HSV Dodávky 23,25      | 8  | Práce cezčas 0,00      | 13                              | GZS 0,00%                    | 0,00 |
| 2   | Montáž 324,98          | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14                              | Mimostaven. doprava 0,00%    | 0,00 |
| 3   | PSV Dodávky 85,00      | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15                              | Sťažené podmienky 0,00%      | 0,00 |
| 4   | Montáž 4,51            | 11 |                        | 16                              | Vplyv prostredia 0,00%       | 0,00 |
| 5   | "M" Dodávky 0,00       |    |                        | 17                              | Klimatické vplyvy 0,00%      | 0,00 |
| 6   | Montáž 0,00            |    |                        | 18                              | VRN z rozpočtu               | 0,00 |
| 7   | ZRN (r. 1-6) 437,74    | 12 | DN (r. 8-11) 0,00      | 19                              | VRN (r. 13-18)               | 0,00 |
| 20  | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22                              | Ostatné náklady              | 0,00 |
| <b>Projektant</b>   |                        |    |                        | <b>D Celkové náklady</b>        |                              |      |
| Dátum a podpis  |                        |    |                        | 23 Súčet 7, 12, 19-22 437,74    |                              |      |
| Objednávateľ  |                        |    |                        | 24 DPH 20,00 % z 437,74 87,55   |                              |      |
| Pečiatka  |                        |    |                        | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 525,29 |                              |      |
|  |                        |    |                        | <b>E Prípochy a odpočty</b>     |                              |      |
| Dátum a podpis  |                        |    |                        | 26 Dodávky objednávateľa 0,00   |                              |      |
| Zhotoviteľ  |                        |    |                        | 27 Kľzavá doložka 0,00          |                              |      |
| Pečiatka  |                        |    |                        | 28 Zvýhodnenie +- 0,00          |                              |      |
|  |                        |    |                        |                                 |                              |      |
| Dátum a podpis  |                        |    |                        |                                 |                              |      |