

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - úpravy, dodávky a doplnky
 Objekt: Stavebná časť

Obdobie: 1.-30.6.2012

Objednávateľ: Obec Malá Lehota
 Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA
 Dátum: 9. 7. 2012
 Spracoval: Ing. Dagmar Veselá

JKSO:
 Miesto: Malá Lehota

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestávané [MJ]	Prestávané Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV						348,23	0,00	0,00	934,53
1 Práce a dodávky HSV						24,08	0,00	0,00	0,00
1 Zemné práce						24,08	0,000	0,000	0,00
3	130201001	Výkop nhy pre základ mriežky v obmedzenom priestore hrom. hr.3 núčne	m3	0,620	29,37	24,08	0,000	0,000	0,00
5 Komunikácie						38,10	0,00	0,00	137,18
11	564241111	Podšyp pod základ ischodiska kotolne, kotolne a skladu zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zbutnení hr.120 mm	m2	10,000	3,81	38,10	0,000	0,000	36,004
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						204,23	0,00	0,00	674,96
12	612474100	Vnútorná omietka stien a stropu kotolne a skladu maltou zo zmesi l hr.4 mm	m2	30,000	5,72	171,60	0,000	0,000	118,000
17	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	1,000	9,38	9,38	0,000	0,000	0,000
18	5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm	ks	1,000	23,25	23,25	0,000	0,000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						76,10	0,00	0,00	23,70
19	962031132	Búranie prietok v kotolni z tehál palených, hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,120	3,34	20,44	0,000	0,000	0,000
20	971033541	Vybúranie otvorov pre premietacie okienka v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,432	53,31	23,03	0,000	0,000	0,000
22	978059531	Odsedkanie a odobratie el rozvádzáčov nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,000	5,63	16,89	0,000	0,000	0,000
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,214	7,11	15,74	0,000	0,000	3,334
99 Presun hmôt HSV						5,72	0,00	0,00	98,69

EURO-BUILDING, a.s.
 Podlujská 23
 821 06 Bratislava
 IČO: 35 683 069

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	998011002	Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803, 812 zvislá konštr. z tehal, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,788	2,05	5,72	0,000	0,00	48,143	98,69
	PSV	Práce a dodávky PSV				89,51		0,00		0,00
	766	Konštrukcie stolárske				89,51		0,00		0,00
34	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho do ocelevej alebo frézovej zárubne, jednokridlové	ks	1,000	4,51	4,51	0,000	0,00	0,000	0,00
35	6117103128	Dvere vnútorné, plné, š. 60, s predluchmi	ks	1,000	85,00	85,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		Celkom				437,74		0,00		934,53

EURO-BUILDING, a.s.
 Poduhajská 23
 821 06 Bratislava
 IČO: 35 683 066

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.6.2012

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

EURO - BUILDING a.s. BA
sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava

IČO: 35683066
IČ DPH: SK2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Malá Lehota
sídlo: Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota

IČO: 00320862
IČ DPH:

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD č.12082011
Miesto: Malá Lehota

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				7 139,04
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	437,74		437,74
3. DPH	0,00	20.00 %	87,55	87,55
4. Celkom	0,00	525,29		525,29


VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

podpis

Za objednávateľa:



Dátum: 9. 7. 2012

V Bratislave

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD
 Objednávateľ: Obec Malá Lehota
 Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Od: 1. 6. 2012
 Do: 30. 6. 2012
 Dátum: 9. 7. 2012

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
	Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - úpravy, dodatky a doplnky	437,74	87,55	525,29	0,00
01	Stavebná časť	437,74	87,55	525,29	0,00
02	Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Odpočty	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

