



122/12

Faktúra 200200400

Dodávateľ
EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava BRATISLAVA
SLOVAKIA
IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211
Tel.: +421 2 52 444 525
Fax: +421 2 / 52 444 525
E-mail: eurobuil@netax.sk
Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

Odberateľ 91613 IČO: 00320862
IČ DPH: DIČ: 202111444

Obec Malá Lehota
Malá Lehota 383
966 42 MALÁ LEHOTA
SLOVAKIA

OBECNÝ ÚRAD MALÁ LEHOTA	
Došlo dňa: 20.08.2012	Registračná značka:
Podacie číslo: 122/12	ZH-LU
Prílohy:	Výbavu: F.

Dátum vystavenia: 16.08.12
Dátum vz. daň. pov.: 31.07.12
Dátum splatnosti: 15.09.12
Spôsob platby: Prevodný príkaz
Var. symbol: 200200400
Konšt. symbol: 0308
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Kód banky: 0200
Č. účtu: 3633646112
SWIFT:
IBAN:

Dodacia adresa
Účet: 0200 3527422
Druh zmluvy: 12082011
Číslo objednávky:
Číslo prj.: 2026

Fakturuje Vám podľa Zmluvy o dielo č. 12082011 zo dňa 5. 12. 2011 a jej dodatku č. 1 vykonané práce na diele " Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota" v mesiaci júl 2012

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
		%	Základ	Čiastka DPH		Celkom
		20	EUR 3056,5800	EUR 611,3200		EUR 3667,9000
	Rabat					
	Celkom					EUR 3667,90
	Zaokrúhlenie					
	Záloha					0,00
	Celkom k úhrade					3667,90

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066

OBEC
MALÁ LEHOTA

Vystavil: Apoštolová Viera
Tel., e-mail:

Strana: 1 / 1
Spracované v SAP Business One

Obdobie: 1.-31.7.2012

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

EURO - BUILDING a.s. BA
sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava

IČO: 35683066
IČ DPH: SK2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Malá Lehota
sídlo: Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota

IČO: 00320862
IČ DPH:





Stavba: **Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD č.12082011**
Miesto: Malá Lehota

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				7 139,04
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	437,74	3 056,58		3 494,32
3. DPH	87,55	20.00 %	611,32	698,87
4. Celkom	525,29		3 667,90	4 193,19

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: EURO-BUILDING, a.s. Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35 683 066 ® podpis: 	Za objednávateľa:  26.08.2012  podpis: 
---	--

V Bratislave

Dátum: 7.8.2012

kapitulácia čerpania stavby

stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD
objednávateľ: Obec Malá Lehota
hotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Od: 1. 7. 2012
Do: 31. 7. 2012
Dátum: 7. 8. 2012

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
	Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - úpravy, dodatky a doplnky	3 056,58	611,32	3 667,90	437,74
01	Stavebná časť	1 336,25	267,25	1 603,50	437,74
02	Zdravotechnika	422,00	84,40	506,40	0,00
03	Vykurovanie	1 298,33	259,67	1 558,00	0,00
04	Odpočty	0,00	0,00	0,00	0,00

EURO-BUILDING, a.s.

Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066

 ®

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.7.2012

Názov stavby: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - úpravy, dodatky a doplnky

JKSO

Názov objektu: Stavebná časť

EČO

Miesto

Malá Lehota

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Malá Lehota

00320862

Projektant

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Dagmar Veselá

07.08.2012

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 290,25	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 1 046,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 336,25	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23: Súčet 7, 12, 19-22 1 336,25	
Objednávateľ				24: DPH 20,00 % z 1336,25 267,25	
<div style="text-align: center;"> </div>				25: Cena s DPH (r. 23-24) 1 603,50	
				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26: Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27: Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28: Zvýhodnenie + - 0,00	

**OBEC
MALÁ LEHOTA**

Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

Pečiatka

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD
 Objekt: Stavebná časť

Obdobie: 1.-31.7.2012

Objednávateľ: Obec Malá Lehota
 Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA
 Dátum: 7. 8. 2012
 Spracoval: Ing. Dagmar Veselá

JKSO:
 Miesto: Malá Lehota

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV		Práce a dodávky HSV				290,25		5,72		329,55
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				216,06		0,00		165,65
6	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	6,000	36,01	216,06	0,00	0,00	4,60	165,65
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				69,70		0,00		69,70
14	622451122	Vonkajšia omietka cementová siten hrubá zaitrelá	m2	10,000	6,97	69,70	0,00	0,00	10,00	69,70
99		Presun hmôt HSV				4,49		5,72		94,21
24	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z teňal,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	2,188	2,05	4,49	2,79	5,72	45,96	94,21
PSV		Práce a dodávky PSV				1 046,00		0,00		5 857,60
713		Izolácie tepelné				1 046,00		0,00		5 857,60
28	6314144600	Dosky čadičové MPN 90 kg/m3 hr.10cm (plocha 660 m2, 2 vrstvy)	m2	200,000	5,23	1 046,00	0,00	0,00	1 120,00	5 857,60
Celkom						1 336,25		5,72		6 187,15

EURO-BUILDING, a.s.
 Podmajska 23
 821 06 Bratislava
 IČO: 35 683 066