

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.8.2012

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

EURO - BUILDING a.s. BA
sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava

IČO: 35683066
IČ DPH: SK2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Malá Lehota
sídlo: Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota

IČO: 00320862
IČ DPH:

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD č.12082011
Miesto: Malá Lehota

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				818,81
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	1 013,78	1 294,04		2 307,82
3. DPH	202,76	20.00 %	258,81	461,57
4. Celkom	1 216,54	1 552,85		2 769,39

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: <div style="text-align: right;">podpis</div>	Za objednávateľa: <div style="text-align: center;">  Peter KOCIAN stavebný dozor * 15.08.2012 * podpis </div>
---	--

V Bratislave

Dátum: 7.9.2012

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD
 Objednávateľ: Obec Malá Lehota
 Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Od: 1. 8. 2012
 Do: 31. 8. 2012
 Dátum: 7. 9. 2012

Kód 1	Zákazka 2	Cena bez DPH 3	DPH 4	Cena s DPH 5	Náklad prestavané 6
	Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD	1 294,04	258,81	1 552,85	1 013,78
01	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1	Rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	Javisková technika	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PRÍPOČTY	1 294,04	258,81	1 552,85	1 013,78
02.1	Rekonštrukcia	1 294,04	258,81	1 552,85	0,00
02.2	Elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	1 013,78
02.3	Javisková technika	0,00	0,00	0,00	0,00



13.09.2012