



Faktúra 200200543

973/12

Dodávateľ
EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava BRATISLAVA
SLOVAKIA

IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211
Tel.: +421 2 52 444 525
Fax: +421 2 / 52 444 525
E-mail: eurobuil@netax.sk
Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

Odberateľ 91613 IČO: 00320862
IČ DPH: DIČ: 2021111444

Obec Malá Lehota
Malá Lehota 383
966 42 MALÁ LEHOTA
SLOVAKIA

OBCENÝ ÚRAD MALÁ LEHOTA	
Došlo dňa: 11.11.2012	Registračná značka:
Podacie číslo: 973/12	ZH-LU
Prílohy:	Vybavuje: 8.

Dátum vystavenia: 17.10.12
Dátum vz. daň. pov.: 30.09.12
Dátum splatnosti: 16.11.12
Spôsob platby: Prevodný príkaz
Var. symbol: 200200543
Konšt. symbol: 0308
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Kód banky: 0200
Č. účtu: 3633646112
SWIFT:
IBAN:

Dodacia adresa
Účet: 0200 3527422
Druh zmluvy: 12082011
Číslo objednávky:
Číslo prj.: 2026

Fakturuje Vám podľa Zmluvy o dielo č. 12082011 zo dňa 5. 12. 2011 a jej dodatku č. 1 vykonané práce na diele " Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota" v mesiaci september 2012

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
-----	-------	----------	----	------------	-------	----------------

%	Základ	Čiastka DPH	Celkom
20	EUR 886,6000	EUR 177,3200	EUR 1063,9200

Rabat	
Celkom	EUR 1063,92
Zaokrúhlenie	
Záloha	0,00
Celkom k úhrade	1063,92

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066

OBEC
MALÁ LEHOTA

Vystavil: Jajcajová Renáta
Tel., e-mail:

Strana: 1 / 1
Spracované v SAP Business One

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.9.2012

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

EURO - BUILDING a.s. BA
sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava

IČO: 35683066
IČ DPH: SK2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Malá Lehota
sídlo: Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota

IČO: 00320862
IČ DPH:


Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD č.12082011
Miesto: Malá Lehota

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				7 139,04
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	11 086,61	886,60		11 973,21
3. DPH	2 217,33	20.00 %	177,32	2 394,65
4. Celkom	13 303,94		1 063,92	14 367,86

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: EURO-BUILDING, a.s. Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35 683 066	Za objednávateľa: <div style="text-align: center;">  </div>
--	--

V Bratislave

Datum: 5.10.2012

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD

Objednávateľ: Obec Malá Lehota

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA


Od: 1. 9. 2012

Do: 30. 9. 2012

Dátum: 5. 10. 2012

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
	Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD	886,60	177,32	1 063,92	11 086,61
01	Stavebná časť	828,44	165,69	994,13	9 366,28
02	Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	422,00
03	Vykurovanie	58,16	11,63	69,79	1 298,33
04	Odpočty	0,00	0,00	0,00	0,00

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.9.2012

Názov stavby: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD

Názov objektu: Stavebná časť

JKSO

EČO

Miesto

Malá Lehota

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Malá Lehota

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

00320862

35683066

SK2020339211

Dňa

05.10.2012

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	405,68	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	216,02	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	206,74	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	828,44	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				828,44
Dátum a podpis Zhotoviteľ				24 DPH 20,00 % z 828,44				165,69
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				994,13
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty				
				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD
 Objekt: Stavebná časť

Obdobie: 1.-30.9.2012

Objednávateľ: Obec Malá Lehota
 Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA
 Dátum: 5. 10. 2012
 Spracoval: Ing. Dagmar Veselá

JKSO:
 Miesto: Malá Lehota

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HSV							405,68	903,06		23,95	
Práce a dodávky HSV											
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							72,02	309,69		0,00	
6	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	2,000	36,01	72,02	8,600	309,69	0,000	0,00	
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							331,76	514,80		0,00	
12	612474100	Vnútrohá omietka stien a stropu kotolne a skladu maltou zo zmesi hr.4 mm	m2	58,000	5,72	331,76	90,000	514,80	0,000	0,00	
99 Presun hmôt HSV							1,90	78,57		23,95	
24	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	0,925	2,05	1,90	38,321	78,57	11,685	23,95	
PSV							422,76	6 589,80		156,90	
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							45,18	0,00		0,00	
25	711131101	Izolácia novej podlahy proti zemnej vlhkosti vodorovná fóliou 0,2 mm	m2	38,940	0,12	4,67	0,000	0,00	0,000	0,00	
26	2830010400	Fólia PE hr. 0.2 mm	m2	39,720	1,02	40,51	0,000	0,00	0,000	0,00	
713 Izolácie tepelné							156,90	6 589,80		156,90	
28	6314144600	Dosky čadičové MPN 90 kg/m3 hr.10cm (plocha 660 m2, 2 vrstvy)	m2	30,000	5,23	156,90	1 260,000	6 589,80	30,000	156,90	
771 Podlahy z dlaždíc							31,69	0,00		0,00	
36	771571108	Montáž podláh z dlaždíc keramických v kotolni do malty 250x65 mm	m2	2,900	4,51	13,08	0,000	0,00	0,000	0,00	
37	5976457100	Dlaždice keramické s profilovým povrchom líca úprava 1 A 250x65x113 Ila	m2	2,958	6,29	18,61	0,000	0,00	0,000	0,00	
783 Dokončovacie práce - nátery							188,99	0,00		0,00	
EURO-BUILDING, a.s.											

Podunajská 23
 821 06 Bratislava
 IČO: 35 683 066