

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95-MJ										
Revízie						8,04	13,40		0,00	
141	950107003	Pomocné práce demontáž v prípojkovej skrini	ks	2,000	2,68	5,36	0,000	0,00	0,000	0,00
142	950107004	Pomocné práce demontáž rozvádzača, rozvodnice	ks	1,000	2,68	2,68	5,000	13,40	0,000	0,00
Ostatné						377,76	171,60		0,00	
143	HZS-001	Revízie	hod	32,000	5,37	171,84	0,000	0,00	0,000	0,00
146	HZS-004	Nespecifikované práce demontáže	hod	40,000	4,29	171,60	40,000	171,60	0,000	0,00
147	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	4,29	34,32	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkom						1 822,35	5 575,60		88,72	

Súpis vykonaných prác 10/2012

Stavba: **Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota**

Časť: **Divadelná technika**


p.č.	popis	m.j.	množstvo	jedn.cena	spolu
I.Manipulačné mosty:					
1.	výstupný rebrík 500x4500	ks		199,05	0,00
2.	profil L50,doplnenie zábradlí	bm		12,95	0,00
3.	profil L30,doplnenie zábradlí	bm		8,94	0,00
4.	bezpečnostná západka	ks		21,09	0,00
5.	okopový plech	bm		13,66	0,00
6.	technorošt	m2		42,09	0,00
	materiálové náklady spolu bez DPH				
7.	výroba+montáž spolu bez DPH				0,00
II.Textilné vybavenie javiska:					
1.	zadná opona bledomodrá	m2		24,38	0,00
2.	bočný šál obojstranný	m2		24,38	0,00
3.	vrchné sufity bledomodré	m2		24,38	0,00
4.	úprava pôvodných opón	ks		168,69	0,00
	materiálové náklady spolu bez DPH				
7.	výroba+montáž spolu bez DPH				0,00
III.Scénická regulácia DMX:					
1.	svetelný pult Leprecon /USA/ LP-612 DMX, 2x12 kanálov	ks	1	528,84	528,84
2.	stmievač SRS DDP 12x2 kW	ks	1	953,10	953,10
3.	konektory DMX	ks	2	4,64	9,28
4.	kábel DMX	bm	30	1,18	35,40
5.	scénický rozvadzač pre 12okr	ks	1	759,11	759,11
	materiálové náklady spolu bez DPH				
6.	montáž+zapojenie bez DPH				2 285,73
IV.Elektroinštalácia pre 12 okruhov:					
1.	kábel CYKY 5x10	bm		6,33	0,00
2.	spojovacia krabica na 3 okruhy	ks		12,65	0,00
3.	spojovacia skriňa na javisku úprava	ks		84,35	0,00
4.	žľab MARS 62x50	bm		4,47	0,00
5.	líšta Niedax,príchytky	bm		1,05	0,00
6.	kábel NHXH 3x2,5	bm		1,14	0,00
7.	spojovací materiál	sada		168,69	0,00
	materiálové náklady spolu bez DPH				
8.	montáž+zapojenie+revízia spolu bez DPH				0,00
V.Konštrukcie k osvetleniu:					
1.	svetelná rampa H 300,držiak reflektora,4 zásuvky,kabeláž	ks		1 627,86	0,00
	materiálové náklady spolu bez DPH				
2.	výroba+montáž+zapojenie spolu bez DPH				0,00

EURO-BUILDING, a.s.
 Podunajská 23
 821 06 Bratislava
 IČO: 35 683 066 ®


K. S. J.

p.č.	popis	m.j.	množstvo	jedn.cena	spolu
VI.Scénické svetidlá:					
1.	halogenový bodový reflektor Theatro 650/1000W Gx9,5 žiarovka,klapka,rámik,lanko	ks	8	227,85	1 822,80
2.	halogenový plošný reflektor asymetrický AHR 1000W R7s žiarovka,klapka,rámik,lanko	ks	4	227,85	911,40
3.	halogenový plošný reflektor CHR 1000W R7s,žiarovka klapka,rámik,istiace lanko <i>materiálové náklady spolu bez DPH</i>	ks	4	194,37	777,48
4.	montáž spolu bez DPH				3 511,68
VII.Podlaha javiska:					
1.	drevená odpružená divadelná podlaha,smrek hr.30mm s perodrážkou,skrutkovanou do pera,protipožiarny náter,vrchný náter akryl,filc,okrajové lišty <i>materiálové náklady spolu bez DPH</i>	m2		59,97	0,00
2.	demontáž pôvodnej výdrevy a montáž novej palubovky spolu bez DPH				0,00
VIII.Ozvučenie sály a javiska:					
1.	reprosústava 3 pásmová, 300W rms Stage Line	ks		344,08	0,00
2.	reprosústava 2 pásmová, 300W rms Stage Line	ks		344,08	0,00
3.	reprosústava subwoofer 600W rms Eminence	ks		420,63	0,00
4.	mixážny pult 12 vstupový	ks		520,46	0,00
5.	aktívna výhybka 2 pásmová - crossover	ks		599,53	0,00
6.	PA koncový zosilňovač pre 4 reprosústavy, 2x450W/4ohm	ks		510,03	0,00
7.	PA koncový zosilňovač pre subwoofery, 2x450W/4ohm	ks		510,03	0,00
8.	dynamický mikrofón káblový 30-1800 Hz	ks		287,60	0,00
9.	kábel repro	bm		2,30	0,00
10.	bezdrôtový mikrofón UHF 2x rúčka	ks		599,53	0,00
11.	multikábel 16 párový	bm		19,25	0,00
12.	rozvodná krabica k multikáblu	ks		204,49	0,00
13.	konektory k multikáblu	ks		2,52	0,00
14.	konzola k reprosústavam	ks		30,85	0,00
15.	inštalačný materiál	sada		260,66	0,00
16.	19" rack	ks		325,82	0,00
	<i>materiálové náklady spolu bez DPH</i>				
17.	montáž+oživenie systému bez DPH				0,00
	Cena celkom				5 797,41

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066

 (S)

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH**

Obdobie: 1.-31.10.2012	Počet príloh:																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> ZHOTOVITEĽ EURO - BUILDING a.s. BA sídlo: Poďunajská 23, 821 06 Bratislava </td> <td style="width: 40%;"> IČO: 35983066 IČ DPH: SK2020339211 </td> </tr> </table>		ZHOTOVITEĽ EURO - BUILDING a.s. BA sídlo: Poďunajská 23, 821 06 Bratislava	IČO: 35983066 IČ DPH: SK2020339211																				
ZHOTOVITEĽ EURO - BUILDING a.s. BA sídlo: Poďunajská 23, 821 06 Bratislava	IČO: 35983066 IČ DPH: SK2020339211																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> OBJEDNAVATEĽ Obec Malá Lehota sídlo: Malá Lehota 263, 906 42 Malá Lehota </td> <td style="width: 40%;"> IČO: 00320862 IČ DPH: </td> </tr> </table>		OBJEDNAVATEĽ Obec Malá Lehota sídlo: Malá Lehota 263, 906 42 Malá Lehota	IČO: 00320862 IČ DPH:																				
OBJEDNAVATEĽ Obec Malá Lehota sídlo: Malá Lehota 263, 906 42 Malá Lehota	IČO: 00320862 IČ DPH:																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota Miesto: Malá Lehota </td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table>		Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota Miesto: Malá Lehota																					
Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota Miesto: Malá Lehota																							
<p>Údaje v EUR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Celkový náklad z rozpočtu:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">129 568,25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">do začiatku fakt. mesiaca</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">fakturovaný mesiac</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">do konca fakt. mesiaca</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>2. Stavebné práce CÚ ponuka</td> <td style="text-align: right;">60 912,66</td> <td style="text-align: right;">13 782,55</td> <td style="text-align: right;">74 695,31</td> </tr> <tr> <td>3. DPH</td> <td style="text-align: right;">12 182,52</td> <td style="text-align: right;">20,00 %</td> <td style="text-align: right;">2 796,53</td> </tr> <tr> <td>4. Celkom:</td> <td style="text-align: right;">73 095,18</td> <td style="text-align: right;">16 539,18</td> <td style="text-align: right;">89 634,36</td> </tr> </table>		1. Celkový náklad z rozpočtu:	129 568,25				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">do začiatku fakt. mesiaca</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">fakturovaný mesiac</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">do konca fakt. mesiaca</td> </tr> </table>		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	2. Stavebné práce CÚ ponuka	60 912,66	13 782,55	74 695,31	3. DPH	12 182,52	20,00 %	2 796,53	4. Celkom:	73 095,18	16 539,18	89 634,36
1. Celkový náklad z rozpočtu:	129 568,25																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">do začiatku fakt. mesiaca</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">fakturovaný mesiac</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">do konca fakt. mesiaca</td> </tr> </table>		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca																		
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca																				
2. Stavebné práce CÚ ponuka	60 912,66	13 782,55	74 695,31																				
3. DPH	12 182,52	20,00 %	2 796,53																				
4. Celkom:	73 095,18	16 539,18	89 634,36																				
<p>VYHLÁSENIE</p> <p>Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.</p>																							
Za zhotoviteľa: podpis	Za objednávateľa: <div style="text-align: center;">  </div>																						
V Bratislave	Dátum: 5.11.2012																						

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota
Objednávateľ: Obec Malá Lehota
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Od: 1. 9. 2012
Do: 31. 10. 2012
Dátum: 5. 11. 2012

Kód	Zakazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavene
1	2	3	4	5	6
	Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota	13 782,66	2 756,53	16 539,18	60 912,66
01	Rekonštrukcia	13 782,66	2 756,53	16 539,18	60 912,66

