

## KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.10.2012

Názov stavby: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD  
 Názov objektu: PRIPOČTY  
 Názov časti: Javisková technika

JKSO

EČO

Miesto

Malá Lehota

Objednávateľ: Obec Malá Lehota

Projektant

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval: Ing. Dagmar Veselá

IČO

IČ DPH

00320862

35683066

SK2020339211

Rozpočet číslo

Dňa

05.11.2012

### Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimosťaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	195,96			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	161,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	356,96	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				356,96
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 356,96				71,39
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				428,35
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00



## Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD

Objekt: PRÍPOČTY

Časť: Javisková technika

JKSO:

Miesto: Malá Lehota

Obdobie: 1.-31.10.2012

Objednávateľ: Obec Malá Lehota

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Dátum: 5. 11. 2012

Spracoval: Ing. Dagmar Veselá

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### M Práce a dodávky M

161,00

### 21-M Elektroinštalácia - scénické osvetlenie

161,00

2	002	Kábel CYKY- J 5x1,5	m	4,000	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	003	Kábel CYKY- J 5x2,5	m	4,000	1,55	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	004	Kábel CYKY- J 5x6	m	8,000	3,68	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	008	Zásuvková skrinka ZS/7x32A/400V, 2x16A/230V	ks	1,000	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	009	Ovládacía skrinka OS	ks	1,000	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	010	Úprava rozvádzača R1.3	ks	1,000	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	011	Montáž, odborná prehliadka EZ	kpl	0,500	322,00	161,00	0,00	0,00	0,50	161,00

### Celkom

356,96

0,00

161,00

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL  
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH**

Obdobie: 1.-31.10.2012

Počet príloh: .....

**ZHOTOVITEĽ**

EURO - BUILDING a.s. BA  
sídlo: Podunajská 23, 821 05 Bratislava

IČO: 35643066  
IČ DPH: SK2020339211

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Malá Lehota  
sídlo: Malá Lehota 383, 906 42 Malá Lehota

IČO: 00520802  
IČ DPH:

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD č.12082011  
Miesto: Malá Lehota

**Údaje v EUR**

1. Celkový náklad z rozpočtu:				816,81
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CU ponuka	3 420,60	1 202,69	4 623,29	
3. DPH	684,13	20,00 %	240,54	824,67
4. Celkom	4 104,73	1 443,23	5 547,96	

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
podpis	podpis



V Bratislave

Dátum: 11.11.2012

## Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD  
 Objednávateľ: Obec Malá Lehota  
 Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Ok: 1/10/2012  
 Do: 31.10.2012  
 Dátum: 5.11.2012

Kód 1	Základka 2	Cena bez DPH 3	DPH 4	Cena s DPH 5	Náklad povereného 6
	Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD	1 202,69	240,54	1 443,23	3 420,60
01	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1	Rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	Javisková technika	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PRIPOČTY	1 202,69	240,54	1 443,23	3 420,60
02.1	Rekonštrukcia	845,73	169,15	1 014,88	2 400,82
02.2	Elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	1 013,78
02.3	Javisková technika	356,96	71,39	428,35	0,00



