

## Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD  
 Objekt: Vykurovanie

Obdobie: 1.-23.11.2012

Objednávateľ: Obec Malá Lehota  
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA  
 Dátum: 26.11.2012  
 Spracoval: Ing. Dagmar Veselá

JKSO:  
 Miesto: Malá Lehota

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PSV</b>						<b>1 300,00</b>				<b>0,00</b>
<b>733 Práce a dodávky PSV</b>						<b>1 300,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>										
5	733900001	Dymovody nerez (DN200 - 2,5m, DN180 - 1,5m, DN152 - 3,0m), redukcie (180/200 - 1ks, 152/180 - 1ks), kolena (152/90 - 2ks), prechod (180/152 - 1ks)	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OST</b>						<b>600,00</b>				<b>0,00</b>
13	HZS000113	Spustenie kotolne servisným technikom	kpl	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>						<b>1 900,00</b>				<b>0,00</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
 Podmanská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066

**ZIŠŤOVACÍ PROTOKOL  
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH**

Obdobie: 1.-23.11.2012	Počet príloh: .....																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <b>ZHOTOVITEĽ</b>                  EURO - BUILDING a.s. BA                  sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava             </td> <td style="width: 40%;">                 IČO: 35683066                  IČ DPH: SK2020339211             </td> </tr> </table>		<b>ZHOTOVITEĽ</b> EURO - BUILDING a.s. BA sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava	IČO: 35683066 IČ DPH: SK2020339211																																	
<b>ZHOTOVITEĽ</b> EURO - BUILDING a.s. BA sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava	IČO: 35683066 IČ DPH: SK2020339211																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <b>OBJEDNÁVATEĽ</b>                  Obec Malá Lehota                  sídlo: Malá Lehota 353, 966 42 Malá Lehota             </td> <td style="width: 40%;">                 IČO: 00320862                  IČ DPH:             </td> </tr> </table>		<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Obec Malá Lehota sídlo: Malá Lehota 353, 966 42 Malá Lehota	IČO: 00320862 IČ DPH:																																	
<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Obec Malá Lehota sídlo: Malá Lehota 353, 966 42 Malá Lehota	IČO: 00320862 IČ DPH:																																			
Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD č.12082011 Miesto: Malá Lehota																																				
<b>Údaje v EUR</b>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 85%;">Celkový náklad z rozpočtu:</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">7 139,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">do začiatku fakt. mesiaca</td> <td style="width: 25%;">fakturovaný mesiac</td> <td style="width: 25%;">do konca fakt. mesiaca</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Stavebné práce CÚ ponuka</td> <td style="text-align: right;">12 804,20</td> <td style="text-align: right;">4 613,03</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">2 560,85    20,00 %</td> <td style="text-align: right;">922,61</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">15 365,05</td> <td style="text-align: right;">5 535,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">17 417,23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 483,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">20 900,69</td> </tr> </table>		1.	Celkový náklad z rozpočtu:		7 139,04			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">do začiatku fakt. mesiaca</td> <td style="width: 25%;">fakturovaný mesiac</td> <td style="width: 25%;">do konca fakt. mesiaca</td> </tr> </table>	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca		2.	Stavebné práce CÚ ponuka	12 804,20	4 613,03	3.	DPH	2 560,85    20,00 %	922,61	4.	Celkom	15 365,05	5 535,64				17 417,23				3 483,46				20 900,69
1.	Celkový náklad z rozpočtu:		7 139,04																																	
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">do začiatku fakt. mesiaca</td> <td style="width: 25%;">fakturovaný mesiac</td> <td style="width: 25%;">do konca fakt. mesiaca</td> </tr> </table>	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca																															
do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca																																		
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	12 804,20	4 613,03																																	
3.	DPH	2 560,85    20,00 %	922,61																																	
4.	Celkom	15 365,05	5 535,64																																	
			17 417,23																																	
			3 483,46																																	
			20 900,69																																	
<b>VYHLÁSENIE</b>																																				
Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v príložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.																																				
Za zhotoviteľa:   _____ podpis	Za objednávateľa:  <div style="text-align: center;"> <b>O B E C</b>  <b>M A L Á L E H O T A</b> </div> _____ podpis																																			
V Bratislave	30.11.2012 Dátum: 26.11.2012																																			

### Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD  
 Objednávateľ: Obec Malá Lehota  
 Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Od: 1. 11. 2012  
 Do: 23. 11. 2012  
 Dátum: 28. 11. 2012

Kód 1	Základka 2	Cena bez DPH 3	DPH 4	Cena s DPH 5	Náklad preslašané 6
	Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.1 k ZoD	4 613,03	922,61	5 535,64	12 804,20
01	Stavebná časť	2 713,03	542,61	3 255,64	10 969,01
02	Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	478,20
03	Vykurovanie	1 900,00	380,00	2 280,00	1 356,99
04	Odpočty	0,00	0,00	0,00	0,00

OBEC  
 MALÁ LEHOTA  
  
 28. 11. 2012