

## KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-23.11.2012

Názov stavby	Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY	EČO	
Názov časti	Javisková technika	Miesto	Malá Lehota
Objednávateľ	Obec Malá Lehota	IČO	IČ DPH
Projektant		00320862	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA	35683066	SK2020339211
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		26.11.2012	

### Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5	"M" Dodávky 204,18			17	Klimatické vplyvy 0,00%
6	Montáž 161,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 365,18	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 365,18	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 365,18 73,04	
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24) 438,22	
Pečiatka				<b>E Prípočty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie +- 0,00	

## Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD

Objekt: PRIPOČTY

Časť: Javísková technika

JKSO:

Miesto: Malá Lehota

Obdobie: 1.-23.11.2012

Objednávateľ: Obec Malá Lehota

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Dátum: 26.11.2012

Spracoval: Ing. Dagmar Veselá

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestávané [MJ]	Prestávané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>M</b>							<b>365,18</b>	<b>161,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21-M</b>							<b>365,18</b>	<b>161,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Elektroinštalácia - scéničné osvetlenie</b>										
1	001	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	180,000	0,92	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	005	Elektr.inštalčný žlab 40/20	m	15,000	0,92	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	006	Elektr.inštalčný žlab 40/40	m	12,000	1,32	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7	007	Kovový žlab 62/60	m	2,000	4,47	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11	011	Montáž, odborná prehliadka EZ	kpl	0,500	322,00	161,00	0,50	161,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>							<b>365,18</b>	<b>161,00</b>		<b>0,00</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL  
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH**

Obdobie: 1.-23.11.2012

Počet príloh: .....

ZHOTOVITEĽ:

EURO - BUILDING a.s. BA  
sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava

IČO: 35583065  
IČ DPH: SK2020339211

OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Malá Lehota  
sídlo: Malá Lehota 383, 965 42 Malá Lehota

IČO: 00320862  
IČ DPH:

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD č.12082011  
Miesto: Malá Lehota

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				818,81
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavbné práce-CÚ ponuka	4 623,29	725,18	5 348,47	
3. DPH	924,67	20,00 %	145,04	1 069,71
4. Celkom	5 547,96	870,22	6 418,18	

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

podpis

**OBEC  
MALÁ LEHOTA**

podpis

V Bratislave

Dátum: 26.11.2012

### Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD  
 Objednávateľ: Obec Malá Lehota  
 Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Od: 1. 11. 2012  
 Do: 23. 11. 2012  
 Dátum: 26. 11. 2012

Kód 1	Záhlavka 2	Cena bez DPH 3	DPH 4	Cena s DPH 5	Náklad prostované 6
	Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.2 k ZoD	725,18	145,04	870,22	4 623,29
01	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1	Rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	Javisková technika	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PRIPOČTY	725,18	145,04	870,22	4 623,29
02.1	Rekonštrukcia	380,00	72,00	452,00	3 202,55
02.2	Elektrinaštalácia	0,00	0,00	0,00	1 013,78
02.3	Javisková technika	365,18	73,04	438,22	356,96

OBEC  
MALÁ LEHOTA

*[Signature]*  
30. 11. 2012