

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL  
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH**

Obdobie: 1.-23.11.2012	Počet príloh: .....														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <b>ZHOTOVITEĽ</b>                  EURO - BUILDING a.s. BA                  sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava             </td> <td style="width: 40%;">                 IČO: 35633066                  IČ DPH: SK2020339214             </td> </tr> </table>		<b>ZHOTOVITEĽ</b> EURO - BUILDING a.s. BA sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava	IČO: 35633066 IČ DPH: SK2020339214												
<b>ZHOTOVITEĽ</b> EURO - BUILDING a.s. BA sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava	IČO: 35633066 IČ DPH: SK2020339214														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <b>OBJEDNÁVATEĽ</b>                  Obec Malá Lehota                  sídlo: Malá Lehota 333, 966 42 Malá Lehota             </td> <td style="width: 40%;">                 IČO: 00320862                  IČ DPH:             </td> </tr> </table>		<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Obec Malá Lehota sídlo: Malá Lehota 333, 966 42 Malá Lehota	IČO: 00320862 IČ DPH:												
<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Obec Malá Lehota sídlo: Malá Lehota 333, 966 42 Malá Lehota	IČO: 00320862 IČ DPH:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">                 Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.3 k ZoD č.12082011                  Miesto: Malá Lehota             </td> </tr> </table>		Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.3 k ZoD č.12082011 Miesto: Malá Lehota													
Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.3 k ZoD č.12082011 Miesto: Malá Lehota															
<p><b>Údaje v EUR</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Celkový náklad z rozpočtu:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">-10 272,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">do začiatku fakt. mesiaca</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">fakturovaný mesiac</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">do konca fakt. mesiaca</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>2. Stavebné práce CÚ ponuka</td> <td style="text-align: right;">3 717,05      1 192,69      4 909,74</td> </tr> <tr> <td>3. DPH</td> <td style="text-align: right;">743,41      20,00 %      238,54      981,85</td> </tr> <tr> <td>4. Celkom</td> <td style="text-align: right;">4 460,46      1 431,23      5 891,69</td> </tr> </table>		1. Celkový náklad z rozpočtu:	-10 272,85		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">do začiatku fakt. mesiaca</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">fakturovaný mesiac</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">do konca fakt. mesiaca</td> </tr> </table>		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	2. Stavebné práce CÚ ponuka	3 717,05      1 192,69      4 909,74	3. DPH	743,41      20,00 %      238,54      981,85	4. Celkom	4 460,46      1 431,23      5 891,69
1. Celkový náklad z rozpočtu:	-10 272,85														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">do začiatku fakt. mesiaca</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">fakturovaný mesiac</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">do konca fakt. mesiaca</td> </tr> </table>		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca										
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca												
2. Stavebné práce CÚ ponuka	3 717,05      1 192,69      4 909,74														
3. DPH	743,41      20,00 %      238,54      981,85														
4. Celkom	4 460,46      1 431,23      5 891,69														
<p><b>VYHLÁSENIE</b></p> <p>Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zislenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                 Za zhotoviteľa:                    _____                  podpis             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                 Za objednávateľa:  <p style="text-align: center;"><b>OBEC MALÁ LEHOTA</b></p>                 _____                  podpis: <i>[Signature]</i>                  20.11.2012             </td> </tr> </table> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>V Bratislave</span> <span>Dátum: 28.11.2012</span> </p>		Za zhotoviteľa:   _____ podpis	Za objednávateľa: <p style="text-align: center;"><b>OBEC MALÁ LEHOTA</b></p> _____ podpis: <i>[Signature]</i> 20.11.2012												
Za zhotoviteľa:   _____ podpis	Za objednávateľa: <p style="text-align: center;"><b>OBEC MALÁ LEHOTA</b></p> _____ podpis: <i>[Signature]</i> 20.11.2012														

## Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.3 k ZoD  
 Objednávateľ: Obec Malá Lehota  
 Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Od: 1. 11. 2012  
 Do: 23. 11. 2012  
 Dátum: 26. 11. 2012

Kód 1	Základka 2	Cena bez DPH 3	DPH 4	Cena s DPH 5	Náklad preslávané 6
	Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota - Dodatok č.3 k ZoD	1 192,69	238,54	1 431,23	3 717,05
01	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PRIPOČTY	1 192,69	238,54	1 431,23	3 717,05

OBEC  
MALÁ LEHOTA



30.11.2012